TURKIYE CUMHURIYETI
SURDURULEBILIR SEHIRLER PROJESI Il EK FINANSMAN
SAHA KONTROLLUGU HizZMETi DANISMANLIGI

IS TANIMI

Hamur Belediyesi Giines Enerji Santrali (GES) Projesi ingaat Kontrolliigii Servisleri
Danigmanlik Hizmeti

1 Girig ve Arka Plan

Diinya nifusunun artmasi ve sanayinin blylimesiyle birlikte enerjiye olan talep de her gegen giin
artmaktadir. Tirkiye artan bu eneriji talebini karsilamak igin fosil yakit ithal eden Ulkelerden biridir.
Enerji talebinin sirekli artmasi, fosil yakit ithalatinin artmasina ve Turkiye'nin cari a¢iginin artmasina
yol agmaktadir. Ayrica fosil yakitlardan enerji Gretiminin artmasi, ¢evreye verilen zararin artmasina
neden olmaktadir.

Artan enerji talebinin karsilanmasi, ithalat harcamalarinin azaltiimasi, Glkenin enerji Uretiminde
gelecege hazirlanmasi ve enerji kaynaklarinin potansiyelinden faydalaniimasi amaciyla Tiirk hiikiimeti
tarafindan kimi dizenlemeler yapilmistir. Yenilenebilir enerji Gretimini kolaylastirmak icin yasal
dayanagin ve mali destek programlarinin gelistiriimesi yapilan kimi dizenlemeler arasinda yer
almaktadir. Ayrica uluslararasi anlasmalara katilim yoluyla temiz enerji Gretimi ve tiiketimine yonelik
hedeflerin belirlenmistir.

Yerel yonetimler, Tirkiye'nin ekonomik ve ekolojik strdirulebilirlik hedeflerine ulasmasinda
azimsanamaz bir rol oynamaktadir. Tirkiye istatistik Kurumu'nun 2021 yili verilerine gére niifusun
ylzde 93,2'sinin il ve ilce merkezlerinde yasadigi bilinmektedir. Nifusun yogun oldugu bolgelerde
ekonomik hareketlilik, kalkinma dizeyinin artmasina neden olarak ulasim, su ve gida glvenligi, atik
yonetimi, enerji, cevre, iklim degisikligiyle miicadele gibi ¢esitli alanlarda yeni ihtiyaclara yol agmustir.
Bu nedenle belediyeler sehirlerin yonetiminde hayati bir rol oynamaktadir.

Belediyeler zaman zaman bu konularda proje gelistirmekte, projeler icin yeterli finansmani bulmakta
ve projeleri hayata gecirmekte zorluk yasamaktadir. ILBANK bir finans kurulusu olarak, su ve atik su
hizmetlerinin iyilestirilmesi, uygun maliyetli ve erisilebilir toplu tasima, strdirdlebilir, givenli ve
cevreci kati atik yonetimi, sera gazinin azaltilmasi, belediyelere yapilan yatirimlarla afetlere ve iklim
etkilerine karsi dayaniklilik olusturmak, belediyelerde cevreyi iyilestirmek ve kirliligi azaltmak,
surdirdlebilir kalkinma yatirimlari icin belediye diizeyinde kurumsal kapasiteyi gelistirmek ve
verimliligi artirmak amaciyla surdirilebilirlik hedefleri dogrultusunda bir¢cok projeye finansal ve
teknik destek saglamaktadir.

ILBANK, projeyle biitce kaynaklari yeterli olmayan, teknik ve uygulama kabiliyeti sinirli olan belediye
ve il 6zel idarelerine, gelistiriimekte olan projelerle destek saglayarak hava kirliliginin, cevresel etkinin
ve sera gazl emisyonlarinin azaltilmasina, nitelikli istihdamin desteklenmesine, modern, saglkli ve
kendi kendine yeten enerji Uretiminin tesvik edilmesine, ekonomik etkilerin ve yatinmlarin
artirilmasina yardimci olmayi amacglamaktadir.



Belediyelerin enerji ihtiyaglarini strdurilebilir bir sekilde karsilayabilmeleri amaciyla yenilenebilir
enerji projelerinin planlanmasi ve uygulanmasi konusunda bilgi ve deneyim kazanmalarini
kolaylastirmak amaciyla belediyelere GES projeleri icin alt krediler saglanmaktadir. Yenilenebilir eneriji
tesislerinin uygulanmasiyla, idari binalar, toplumsal spor ve kiltlir merkezleri, su temini ve su aritma
tesisleri ve kamu aydinlatmasi dahil olmak U(zere kamu tesisleri, sebeke elektrigine olan
bagimhliklarini telafi edebilecektir. Lisanssiz yenilenebilir enerji diizenlemeleri, belediyelerin elektrik
maliyetlerini 6nemli 6l¢lide azaltmasina olanak taniyacak ve sera gazi emisyonlarinda azalmanin yani
sira uyum ve afetlere karsi dayanikliigin artmasini saglayacaktir.

SSP 1l EF kapsaminda kurulacak glines enerjisi projeleri ilin siirdiirilebilir enerji Gretimine katki
saglayacaktir. Ayrica bu program temiz enerji konusunda farkindalik yaratacak ve belediye
¢alisanlarina ve 0Ozel sektor katilimcilarina giines enerjisi santrallerinin tasarimi ve uygulamasi
konusunda deneyim kazandiracaktir.

1.1 Projenin Tanimi

SSP 1I-EF kapsamindaki enerji projeleri, stirdirtlebilir kentsel gelisim ve sermaye yatirimi icin ihtiyag
duyulan teknik ve mali yardima bir yanittir. Bu istisnai talep, toplu tasima, su ve sanitasyon, kati atik
yonetimi, enerji, cevre, afet ve iklim direnci ile sosyal altyapinin iyilestirilmesine yonelik yatirimlarin
belirlenmesini icermektedir.

EF, yenilenebilir enerji projelerinin planlanmasi ve uygulanmasi konusunda bilgi ve deneyim
kazanmalarini kolaylastirmak igin iLBANK'In belediyelere GES projelerini finanse etme konusunda
destek vermesine olanak tanir. Programin etkisini ve kalkinmanin etkinligini artirmayi hedefleyen
surdirdlebilir sehirler yaklasiminin hem sektérel hem de mekansal olarak yayginlastirilmasi
konusunda iLBANK'a, Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti'ne ve Diinya Bankasi'na imkan tanimaktadir.

SSP 1l EF ozellikle sehrin afetlere karsi dayanikhhg! ve iklim degisikliginin etkilerinin azaltilmasi ve
risklerine iliskin proje yaklasimlarini gelistirmeyi amacglamaktadir. AF, iklim degisikligi risklerine karsi
giderek daha duyarl hale gelen sehirlerde iklim degisikligine uyum 6nlemlerinin hafifletiimesine ve
glclendirilmesine yatirim yapma aragclarini saglamaktadir.

EF asagida detayli aciklandigi gibi Belediye Yatirimlari (Bilesen A) ve Proje Yonetimi (Bilesen B) olmak
Gzere iki bileseni desteklemektedir:

Bilesen A - Belediye Yatirimlari (496 milyon Avro): Bu bilesenin 6lgegi, kaliteli, sirdarilebilir ve
dayanikl toplu tasima, su ve atik su, kati atik yonetimi, afet risk yonetimi, enerji verimliligi ve
yenilenebilir enerjiye erisimi iyilestirmek ve kentsel cevreyi, belediye yanginla miicadele hizmetlerini
ve sosyal altyapiyi iyilestirmek icin talebe dayali belediye altyapi yatirimlar ve hizmet yatirimlarini
finanse etmek tizere genisletilmistir.

Bilesen B - Proje Yonetimi (4 milyon Avro): Bu bilesen, program/proje yonetimi, raporlama, izleme ve
degerlendirme (i&D), denetim ve proje iletisimleriyle ilgili mal alimi, danismanlik hizmetlerini finanse
etmektedir.

1.2 Kurumsal Roller:

Diinya Bankasi, finansor olarak, Kredi Anlasmasi'nda belirtildigi (izere ILBANK'a diizenli kontrolorliik
ve uygulama destegi saglayacaktir.

ILBANK bir finans kurulusu olarak, belediyelere yapilan yatirimlar yoluyla belediyelerde cevrenin
iyilestirilmesi ve kirliligin azaltilmasi, surdirilebilir kalkinma yatinmlarn icin belediye diizeyinde
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kurumsal kapasitenin gelistiriimesi ve verimliligin arttirnlmasi, su ve atik su hizmetlerinin
iyilestirilmesi, uygun maliyetli ve erisilebilir toplu tasima, sirdirilebilir, glivenli ve ¢evreci kati atik
yonetimi, sera gazi emisyonlarinin azaltiimasi, afetlere ve iklim etkilerine karsi dayanikhlik
olusturulmasi gibi strdirulebilirlik hedefleri dogrultusunda bircok projeye finansal ve teknik destek
saglamaktadir.

ILBANK, proje faaliyetlerinin uygulanmasinin izlenmesinden, bu faaliyetlerin yiritilmesinin
gOzetiminden ve istenilen sonuglara ulasilmasinin saglanmasindan sorumludur.

ILBANK, projenin Diinya Bankasi'nin cevresel ve sosyal standartlarina ve satin alma diizenlemelerine
uygun olmasini saglamaktadir. iLBANK, belediyelere ihtiya¢ duyulan satin alma, uygulama ve denetim
konusunda ek destek saglayacaktir.

Hamur Belediyesi (isveren), ‘DSI Yiiklenicisi’ olarak adlandirilan bir miiteahhitten tasarim, tedarik ve
kurulum (DSI) hizmetlerinin ve ayni zamanda ‘Danisman’ olarak adlandirilan bir danismanlik
firmasindan kontrol6rlik hizmetinin satin alinmasindan sorumlu sézlesme makamidir. Danismanlik
hizmetleri bu is Taniminin ve s6z konusu gérevin konusudur. Hamur Belediyesi, projenin etkili bir
sekilde uygulanmasini saglamak icin yerel diizeyde bir proje uygulama birimi (PUB) kuracaktir.

1.3 Alt Proje Alani ve Tanimi:

Sozlesmenin kapsami, isbu is Taniminda ayrintili olarak belirtildigi Gizere, Hamur(AGRI)'daki Giines
Enerjisi Santrali (GES) Projesini kapsamaktadir. Asagidaki sekillerde Hamur (AGRI) ve proje alaninin
konumunu gésteren uydu goriintilist gosterilmektedir.

Agn
merk

ezi

Resim 1. Agni ilinin ve ilgelerinin Konumu

Proje, Agri il merkezinde bir ilce olan Hamur ilgesinde yer almaktadir. S6zkonusu arazi tek sahibi
olmak izere Hamur Belediyesine aittir.

Kar yagisinin fazla olmasi durumunda proje alani iceresinde ve tesis lizerinde temizlige dair riskler
olusabilir. Bu durumda Hamur Belediyesi is makineleri ve personeli ile midahale edecektir. Gerekli



ekipman ve teknik destek konusunda sikinti yasanmayacaktir. Bahse konu durum haricinde afet
yoninde risk teskil eden bir durumun olmadigi distinilmektedir.

Resim 2. Hamur Belediyesi Giines Enerji Santrali Proje Sahasi

Bolgede yapilan gozlemler dahilinde ortalama sicaklik 6,3 ©C olarak olglilmistir. Ortalama sicakliklara
bakilacak olursa en sicak ay Agustos (30,1 2C) ve en soguk ay Ocak (-15,5 2C) olarak gozlemlenmistir.
Yine ayni gozlem periyodunda maksimum sicakligin 39.9 2C oldugu ve mimimum sicakhgin -43.8 oC
oldugu ifade edilebilir. Ayrica yillik ortalama giineslenme siiresi glinde 6.2 saat olmak Uzere yilda

2.263 saattir.
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Tablo 1. Agni ilinin iklim Verileri

Nisan

6,0
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11,8

5,8

70,5
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Gozlem Yillan ( 1940-2023 )

12,0

5,3

18,7

7,6

69,8

Haziran

16,5

8,2

24,3

9,6

43,7

Temmuz

21,1

12,1
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10,3

21,6

Agustos
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12,6
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Kasim

1,7

-3,5
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Alt proje, Hamur Belediyesine ait Baglanti Sozlesmesinde yer alan 990,0 kW-AC/1.199 kW-DC kurulu
glice sahip lisanssiz giines enerjisi santrali projesinden olusmaktadir. Bu proje Lisanssiz Elektrik
Uretimi Yénetmeligi (Madde 5-1(h)) kapsaminda diizenlenecektir.



Tesisin 1.199,0 kW-DC / 990,0 kW-AC (DC:AC orani 1,21) ile 6ngorilen enerji Uretimi, yillik
2.022.939,00 kWh eneriji Ureterek abone talebinin tahmini ylizde 100’Gni karsilamaktadir.

Tablo 2. Planlanan Tesisin Lokasyon ve Baglanti Giicii Bilgileri

Nu | Tesisin Adi Baglanti ilgesi Ada/Parsel
Giicii

1 Hamur Belediyesi GES Projesi | 990,0 kW- | Hamur 107/33
AC

SSP 1l EF Enerji Projeleri kapsamindaki islere iliskin uygulama stratejisi kapsaminda, tasarim asamasi
ile insaat asamasi arasindaki farkliliklari énlemek amaciyla Tasarim, Tedarik ve Kurulum (DSI)
yaklasimi kullanilacaktir. Ayrica, bu is Tanimi kapsamindaki danismanlik hizmetleri, projenin basarili
bir sekilde uygulanmasini saglamak amaciyla DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimi inceleme
(gdzden gecirme) ve insaat kontrolorliigl hizmetlerinden olusacaktir.

isbu alt projenin kendine ait Proje Tanitim Dosyasi (PID) ve eskizleri ve/veya cizimleri bulunmaktadir.
Proje Tanitim Dosyasi, alt projenin teknik, ekonomik, sosyal ve ¢evresel yonlerine iliskin daha fazla
bilgi icermektedir. Hem PID hem de mevcut tasarimlar (hesaplamalar, ¢izimler) bu Teklife Cagn (RfP)
asamasinda Danisman'a elektronik formatta saglanacaktir.

2 Gorevin Amaci

Gorevin amaci, DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan proje tasariminin tasarim incelemesini (gdzden
gecirme) saglamak, insaat kontrolorlik hizmetlerini ylritmek ve Kusur Sorumluluk Siresi (DLP)
sirasinda ortaya ¢ikan kusurlarin dizeltiimesine yonelik iyilestirme galismalarini denetlemektir.

Tasarimlarin, en iyi sonuglari elde etmek adina giivenli ve slrdirilebilir olmasi ve tasarim, tedarik ve
kurulum (DSI) Yiklenicisi tarafindan ulusal/uluslararasi en iyi uygulamalara uygun olarak teslim
edilmesi ve istenilen sonuca ulasmak icin Kontrolorlik Danismanlari tarafindan ayrica goézden
gecirilmesi blyik 6nem tasimaktadir.

Hizmetlerin Kapsamina iliskin daha fazla ayrinti, isbu is Taniminin asagidaki béliimlerinde
Ozetlenecektir.

2.1. Danismana Saglanacak Bilgi/Veriler

Hamur Belediyesi GES Projesinin kendi Proje Tanitim Dosyasi (PID), tam set tasarimlan ve
Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal Yonetim Planina (CSYP) bulunmaktadir. Proje Tanitim Dosyasl,
mevcut tasarimlar (hesaplamalar, cizimler) ve Basitlestirilmis CSYP, Teklife Cagri asamasinin bir
parcasi olarak Danismana elektronik formatta saglanacaktir.

Cevresel ve Sosyal Degerlendirmenin bir pargasi olarak, alt projenin Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal
Yonetim Plani (CSYP) Diinya Bankasi'nin Operasyonel Politikalari (OPler) da dahil olmak Gzere (6rn.
Cevresel Degerlendirme Politikasi OP 4.01 ve Diinya Bankasi'nin 2010 Bilgiye Erisim Politikasi) Diinya
Bankasi Koruma Onlemi Politikalarina uygun olarak proje sartnamelerine gére hazirlanmistir.

3 Hizmetlerin Kapsamu:

Danismanin bu Sozlesme kapsamindaki hizmetlerinin kapsami asagidaki gibidir:



GOREV 1: iINSAAT ONCESi TASARIM iNCELEME (GOZDEN GECIRME)

Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tim hesaplamalarini, eskizleri ve/veya ¢izimleri, detaylan ve
sartnameleri dahil olmak (izere DSI Yiklenicisi tarafindan gergeklestirilen tamamlanmis tasarimi
(insaat, mekanik, elektrik gizimleri, sebeke baglantilari, ilgili tim yardimci isler ve ilgili tim yapilar vb.
dahil olmak Uzere altyapi gizimleri vb.) inceleyecektir, ve tasarimlarin teknik olarak uygun olup
olmadigl veya uygun olmasi icin iyilestirmelere ihtiyac duyup duymadigi, yatirrmdan en iyi sonuclari
elde etmek icin bunlarin nasil optimize edilebilecegi hakkinda rapor/raporlar hazirlayacak ve
dnerilerini Isverene sunacaktir. Buna ek olarak, projenin mevzuata uygunsuzlugu durumunda
Danisman, isvereni durum hakkinda bilgilendirecektir. Danismanin mevcut tasarimlari (hesaplamalar,
cizimler) incelemesi sonucunda, gerekmesi halinde, tasarim Ucretsiz olarak DSI Yiklenicisi tarafindan
(DSI Sozlesmesinde ifade edildigi sekilde) yeniden yapilacaktir. Nihai tasarimlarin tamamlanmasinin
ardindan resmi kurumlardan gerekli tim onaylar Hamur Belediyesi tarafindan alinacaktir. Bu
asamada Hamur Belediyesine gerekli tim destek Danisman tarafindan saglanacaktir. Tasarimin
onaylanmasinin ardindan DSl Yiklenicisi projenin tedarik ve kurulum asamalarini baslatacaktir.

Danisman asagidakilerle sinirli olmamak lizere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a. Danisman tim tasarim detaylarini kontrol edecek/gbzden gegirecektir.

b. Danisman, tasarimlarin ve insaat dokimanlarinin baglayicc en son mevzuatlara ve
yonetmeliklere uygun oldugunu teyit edecektir. Danisman ayrica en iyi ulusal/uluslararasi
uygulamalara ve Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Koruma Politikalarina ve Diinya Bankasi
Grubu'nun (WBG) Genel ve Sektére Ozel Cevre, Saglk ve Givenlik (CSG) Kilavuzlarina
uygunlugundan emin olacaktir,

c. Projelerin incelemesi ayni zamanda 6nerilen altyapinin kuraklik, sel ve geoteknik kosullar gibi
iklim degisikliginin neden oldugu risklere ve deprem riskine karsi dayanikhligini artirmayi da
amaclamaktadir,

d. Danisman, Cizimlerde veya Teknik Sartnamede tanimlanan malzemelerin tek kaynakl
malzemeler olmadigini, makul rekabet sagladigini ve Proje icin uygun oldugunu kontrol
edecektir,

e. Teknik ve teknolojik anlamda en giincel gereksinimler ve sartnameler dikkate alinacak ve
tasarimlarda bu kriterlerin kullanilip kullanilmadigi kontrol edilecektir,

f. Danisman, mevzuat/yonetmelikler uyarinca gerektigi sekilde, tasarimlarin nihai kabul
edilmesinden once ilgili Makamlarin ve/veya yerel organlarinin muvafakatini/onayini almasi
hususunda isvereni yonlendirecek ve destekleyecektir.

g. Danisman, isveren/iLBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gazi
Emisyonlarinin ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi icin Isveren/iLBANK'a projeler
konusunda yardimci olacak ve gerekli teknik bilgileri saglayacaktir.

Danismanin Sorumlulugu, Banka'nin standart Teklife Cagri dokiimaninda S6zlesme Genel Kosullari
(SGK) madde 23.1'de ve Sézlesme Ozel Kosullarinin (SOK) ilgili béliimlerinde agiklanmistir. Danisman,
DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimlari inceleyerek, proje bilesenlerinin gerekli tim
hesaplamalari, gizimleri, detaylari, analizleri ve sartnameleri dahil ancak bunlarla sinirli olmamak
Gzere tasarim cizimlerinin ve belgelerinin teknik uygulanabilirligi, dogrulugu ve iceriginden dahil
ancak bunlarla sinirli olmamak Uzere tasarim gizimleri ve belgelerinin teknik uygulanabilirliginden,
dogrulugundan ve igeriginin uygunlugundan sorumlu olacaktir. Danisman, bu Sartnamenin asagidaki
boliimlerinde daha ayrintili olarak aciklandigi gibi, DSI Yiiklenicisinin s6zlesmenin basarili bir sekilde



uygulanmasini saglamak icin eksiksiz teknik dokiman seti gelistirmesini saglamaktan sorumlu
olacaktir.

GOREV 2: iINSAAT ASAMASINDA VE KUSUR SORUMLULUK DONEMINDE KONTROLLUK
HiZMETLERINiN SAGLANMASI

Danisman, Diinya Bankasi Standart ihale Dokiimani-Tesisler i¢in Teklife Cagri’nin (ényeterlilik
kriterleri olmaksizin) S6zlesme Genel Kosullari (SGK), Sé6zlesme Ozel Kosullari (SOK) ve Bélim 2 - isin
Gereklilikleri Bolimlerinde "Proje Mudiri" veya "Miihendis "e atfedilen tiim gorev ve sorumluluklari
yerine getirmekten sorumlu olacaktir. Danismanin Kontrollik sorumlulugu, isbu Sozlesme
kapsaminda yapilan ihale siregleri sonucunda imzalanan DSI Sézlesmesine iliskin olacak ve Kusur
Sorumluluk Siiresi/Garanti Siiresinin sona ermesine kadar devam edecektir. Onemli hususlar, ilgili
yapim isleri sézlesmesinin Sozlesme Genel Kosullari (SGK) ve Sézlesme Ozel Kosullari (SOK) hiikiim ve
sartlarinda belirtildigi sekilde isveren onayina tabi olacaktir.

Proje Mudirl olarak bu gorevlere ek olarak asagidakilerle sinirli olmamak tGzere Danisman sunlari
yapacaktir:

a. lsin ve is faaliyetlerinin ilerleyisi hakkinda isvereni bilgilendirmek, isveren tarafindan makul
olarak dlizenlenen her tiirlii toplantiya katilmak ve Proje ile baglantili olarak yapilabilecek her
turli kamuya agik toplanti veya incelemeler sirasinda isveren tarafindan makul olarak talep
edilen her tirli bilgi veya kaniti saglamak,

b. isvereni maliyet ve zaman agisindan olasi etkileri ve énerilerinin diger sonuclari (revizyonlar,
dneriler vb.) hakkinda bilgilendirmek. is Sézlesmesi/S6zlesmelerinde bir anlasmazlik olmasi
halinde, isverenin ihtiya¢ duydugu belgelerin hazirlanmasinda isverene yardimci olmak,

c. lIsveren tarafindan belirlenen format ve iceriklere uygun olarak, DSI Yiiklenicisinin orijinal (ilk)
is programlariyla karsilastirmali olarak aylik ilerleme raporlari hazirlamak ve gecikmeler icin
isvereni yazili olarak bilgilendirmek,

d. Onaylanan is programina ve DSI Yiklenicisinin nakit akislarina dayanarak; baslangicta
ongorilen plana/planlara kiyasla ilerlemeyi izlemek ve aksayan yénler hakkinda isvereni
bilgilendirmek, ve daha fazla hatayi 6nlemek adina hafifletici 6nlemler 6nermek,

e. Her turli malzeme onay siirecinde; fabrika ve malzeme kabullerinin yapilmasini, testlerin
yapilacagi kurum veya kuruluslarin (laboratuvar, (niversite vb.) belirlenmesini ve
onaylanmasini, malzemelerin onaylanmasini veya reddedilmesini, onaylanan malzemelerin
sahada kullanilmasini ve izinsiz malzemelerin sahadan uzaklastiriimasini saglamak ve takip
etmek,

f. Isverenin yazil talimatini beklemeksizin malzeme numunelerini rastgele toplayarak belirli

araliklarla ilgili test ve analizleri yapmak,

Dogru ve ayrintili saha kayitlari tutmak,

h. insaat isleri icin, Basitlestiriimis Cevresel ve Sosyal Yonetim Plani'nda (CSYP) belirtilen is
Saghgi ve Giivenligi (1ISG) konulari da dahil olmak {izere Cevresel ve Sosyal yiikimlliiklerin
uygunlugunun izlenmesi. Bu belgelerde belirtilen tim dizenli raporlama yiktumlilikleri
insaat faaliyetleri sliresince takip edilecektir,

i. Basitlestirilmis CSYP'nin gerektigi sekilde, Banka tarafindan kabul edilebilir bir sekilde
uygulanmasini saglamak ve 0©zel milkiyete ait araziler icin arazi edinim sireci
tamamlanmadan ve kamu arazilerinin kullanim/devir haklari icin izinler/lisanslar alinmadan
herhangi bir insaat faaliyetinin baslamasini nlemek,

o
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Surdardlebilir Sehirler Projesi Il - Ek Finansman Cevresel ve Sosyal Yonetim Cercevesi (CSYC)
kapsaminda bahsedilen sikayet mekanizmasinin takibini yapmak. Hazirlanacak ilerleme
raporunda sikayetlerin yonetimine yer vermek.

Hizmetler asagidaki bélimler cercevesinde yirutilecektir:

Kisim 1. insaat islerinin baslamasindan énceki gérevler asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirl

olmayacaktir:

a.

DSl Yiklenicisi tarafindan 6nerilen kilit yonetici personelinin niteliklerini gézden gegirmek ve
isveren uygun tavsiyelerde bulunmak,

DSI Yuklenicisi tarafindan sunulan Kalite Givence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planinin
sunulmasini saglamak, sézlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,
DSI Yiklenicisinden gerekli tiim belgeleri almak, sdzlesme sartlarina uygunlugunu kontrol
etmek ve kabul icin isverene sunmadan énce sézlesmeyle ilgili tim performans sertifikalari,
sigorta sertifikalari veya policeleri ve garantiler hakkinda isverene tavsiyede bulunmak,
Calismalar baslamadan o6nce ve calismalar sirasinda, DSI Yiklenicisi ile yol gegis hakkini
paylasan tesis sahipleri (su, telefon, elektrik, gaz) arasindaki her tirli iletisimi kolaylastirmak
ve her tlrli toplantiya katilmak; oOzellikle tesis sahipleri tarafindan onerilen degisiklikler
konusunda tavsiyelerde bulunmak,

Calismalara baslamadan o6nce DSI Yiklenicisi tarafindan saha mobilizasyon ve yerlesim
planlarinin sunulmasini saglamak, bunlarin sézlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol
etmek ve onaylamak,

Calismalara baslamadan 6nce DSI Yiklenicisi tarafindan yapim yontemlerinin ve malzeme
satin alma programinin sunulmasini saglamak, bunlarin sozlesme gerekliliklerine
uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,

Calismalara baslamadan once DSI Yiklenicisi tarafindan Saglik ve Gulvenlik Planinin
sunulmasini saglamak, bunlarin sézlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve
onaylamak,

Sozlesmede belirtilen Cevresel ve Sosyal (CS) hikimlere uyuldugundan emin olmak;
Calismalara baslamadan 6nce trafik glivenliginin saglanmasini saglamak ve bu konuda ¢alisma
plani veya cizimi yapmak,

Tlm 6l¢tim referans noktalarinin koordinatlarinin ve kotlarinin dogrulugunu kontrol etmek ve
DSl Yiklenicisinden bagimsiz bir kontrol yapmasini talep etmek,

DSl Yiklenicisi tarafindan tasarlanan islerin aplikasyonunu ve kotlarini kontrol etmek,

Birim Fiyat Cetvelindeki tahmini miktarlari dogrulamak ve olasi Zaman ve Maliyet etkileri
konusunda idareyi derhal bilgilendirmek ve uygun tavsiyelerde bulunmak,

Sikayet mekanizmasi da dahil olmak tizere Basitlestirilmis CSYP'nin SEP'nin diizgiin bir sekilde
uygulanmasina yonelik tedbirler amak.

Kisim 2: insaat sirasindaki gérevier asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir:

2.1 Kontrol Gérevleri

Danisman asagidakilerle sinirli olmamak lizere 6ncelikli olarak su gérevleri yerine getirecektir:

a.

DSI Yiklenicisinin is programini ve malzeme kaynagini onaylamak ve kontrol etmek;



DSI Yiklenisinin Kalite Glvence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planini onaylamak ve uygulanmasini
izlemek;

DSl Yiklenicisinin isin baslatiimasina iliskin Yapim Yénteminin uygulanmasini onaylamak ve
izlemek;

DSl Yiklenicisinin Saglk ve Glvenlik Planinin uygulanmasini izlemek;

Herhangi bir anlasmazligi 6nlemek icin Sézlesme Belgelerindeki belirsizlikleri ve/veya
tutarsizliklar dnceden acgiklamak ve/veya dizeltmek;

DSl yiklenicisi tarafindan hazirlanan tiim imalat gizimlerini ve as-built gizimlerini onay igin
kontrol etmek;

Sartnamelere uygunlugu saglamak igin malzemelerin ve islerin denetlenmesini ve test
edilmesini ve/veya uygun olmayan malzemelerin ve/veya islerin gerektigi sekilde
kaldiriimasini ve degistirilmesini saglamak;

DSI Yiiklenicisinin mutabik kalinan Cevresel ve Sosyal Yonetim Planina uymasini saglamak;
islerin ilerlemesini kontrol etmek ve degerlendirmek, islerin askiya alinmasini talep etmek ve
isverenin onayi ile islerin tamamlanma siiresinin uzatilmasina izin vermek. Danisman, DSI
Yiiklenicisinin sahadaki insaat isleriyle ilgili tim cevresel, sosyal ve is saglg ve giivenligi
hususlarini uygulamasi icin gerekli 6nlemleri alacaktir. Bu baglamda, en son Tirk gevre ve
giivenlik diizenlemelerinin yani sira isveren ve Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Standartlari
ve Diinya Bankasi'nin Genel ve Sektére Ozel CSG Kilavuzlari, Cevre, Sosyal, Saglik ve Giivenlik
(CSG) politikalarinin  6zellikle insaat islerinin denetimi sirasinda dikkate alinmasi
gerekmektedir. Bu kapsamda Danisman ayrica DSI Yiklenicisinin ¢evresel ve sosyal yonetim
uygulamalarinin/planlarinin (sikayet mekanizmasi, paydas katilimi, atik yonetimi, giraltd,
yeniden yerlesim plani vb.) ve CSG ylkimlaliklerinin denetlenmesinden de sorumlu olacak
ve imzalanan So6zlesme, ekleri ve/veya ilgili mevzuat uyarinca DSI Yiklenicisi tarafindan kabul
edilinceye ve isverene aylik ilerleme raporlarinda rapor edilinceye kadar DSI Yiiklenicisinin
imzalanan so6zlesmelerde belirtilenlere uymasini ve/veya gerekli o6nlemleri almasini
saglayacaktir. Cevresel, Sosyal, Saghk ve Giivenlik (CSSG)) Yonetiminin detaylari ve
“Danismanin” sorumluluklari da DSI Yiklenicisinin s6ézlesmesinde ayrintili olarak
belirtilecektir. Danisman, DSI Yiklenicisine yapilacak uygulamalarla ilgili denetim, gézetim ve
talimat verme sorumluluguna sahip olacaktir;

Sikayetlerin yonetilmesi ve ¢6zimlenmesinde yardim saglamak;

Olgiilen is kalemleri temelinde DSI Yiiklenicisine/Yiiklenicilerine 6deme yapmak veya islerin
ya da islerin bir kisminin tamamlandigini belgelemek icin ara hakedisler diizenlemek;
Sozlesmede belirtilen Proje Midirinidn tim gorevlerini, burada belirtilen sinirlamalar
dahilinde genel olarak yerine getirmek;

DSl Yiklenicisi tarafindan bildirilen ilave isler, kapsam degisikligi, degisiklikler ve taleplerle
ilgili tim konularda isverene tavsiyelerde bulunmak ve bu konuda énerilerde bulunmak;

. Tirk Kanunlarina uygun olarak Devlet Kurumlari tarafindan gerceklestirilen is denetimlerine
katilmak;

Performans testleri, programlama ve performans sertifikalarinin verilmesi de dahil olmak
lzere tamamlama prosedirlerinin hazirlanmasini ve vyiritilmesini denetlemek ve
Yirirlikteki Kanuna gore tesisin DSI Yiiklenicisinden isverene devredilmesinden sorumlu
Kabul komisyonuna tiim denetim belgelerini sunmak;

is Bitirme Belgeleri ve isletme Kabul Belgelerinin ilgili makam tarafindan verilmesini
saglamak;

isverene islerin gerceklestirildigi sahayi devralmasinda yardimci olmak;



g. Danisman, isveren/iLBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gaz
(GHG) Emisyonlarinin ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi icin isveren/iLBANK'a projeler
hakkinda gerekli teknik bilgileri saglayacak ve yardimci olacaktir.

2.2 insaat isleri Szlesmelerinin Yiiriitiilmesi

Danisman asagidakilerle sinirli olmamak (izere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a. DSl Sozlesmelerinin maliyet kontrolii. Proje Miidurd, (i) DSI Yiklenicinsinin is programina ve
gerekli zaman araliklarinda revize edilmesi gereken nakit akisi tahminlerine ve (ii) kendi
kararina dayanarak, aylik raporlarin bir parcasi olarak, onceki ddemelerin durumunu ve
gelecekteki odemelerin gegici tahminini gosteren oOdeme tablolarini aylik olarak
hazirlayacaktir;

b. DSI Yiklenicisinin sigorta poligelerinin ve teminatlarinin gegerliligini izlemek ve son gegerlilik
tarihleri konusunda isverene zamaninda bildirimde bulunmak, gecerlilik siresinin
uzatilmasini talep etmek ve gerektiginde sigorta poligelerinin ve teminatlarin tutarini
degistirmek;

c. Proje yazismalarinin ve belgelerinin onayl Proje Yonetim Bilgi Sistemi plani ve proseddrlerine
uygun olarak yonetilmesi igin Proje Yonetim Bilgi Sisteminin (PYBS) saglanmasi ve idaresi ve
bunlara iliskin kayitlarin ve raporlarin zamaninda giincellenmesi;

d. DSI Yiklenicisinin is programlarinin sirekli takibi ve planlanan programlara iliskin nakit

akisinin izlenmesi ve o6demelerin ilerlemesinde herhangi bir degisiklik olmasi halinde

isverenin derhal uyariimasi;

DSl Yiklenicisi tarafindan gergeklestirilen islerin miktarlarinin glinliik élgima ve kaydi;

Calisma sahasindaki olaylarin giinliik olarak bir calisma sahasi kayit defterine kaydedilmesi;

Her bir s6zlesme konusu is kalemi icin aylik olarak gerceklestirilen is miktarlarinin él¢lilmesi;

Gergeklesen ilerlemenin planlanan ilerleme ile aylik olarak karsilastiriimasi;

DSI Yiiklenicisinin Aylik Hesap Ozetlerini incelemek ve uygun sekilde ilgili hakedislerini

dizenlemek;

j.  Periyodik saha toplantilarina ve aylik ilerleme toplantilarina katilmak ve tim taraflarca
imzalanan tutanaklarin kaydedilmesini saglamak.

S@ o0

Saha kontrolligli ve stzlesme yonetimi gorevlerinin yerine getirilmesi icin gerekli prosedirler
Danisman tarafindan hazirlanacak ve bir Danisman Saha Kontrolligl Prosedirleri El Kitabiyla
isverenin onayina sunulacaktir.

Cevresel, Sosyal, Saglik ve Giivenlik (CSSG) Yonetimi

Danisman, DSI Yiklenicisinin CS (Cevresel ve Sosyal) performansinin iyi uluslararasi sektor
uygulamalarina uygun olmasini ve DSI Yiklenicisinin CS ylkimliliklerini yerine getirmesini
saglayacaktir.

CS ile ilgili_hizmetler, Dinya Bankasi'nin Standart Satin Alma Dokiimaninda (Standart Satin Alma
Dokiimani Teklife Cagri/ Tesis Onyeterlilik Ktiterleri Olmaksizin) ve B&lim IX Sozlesmenin Ozel
Kosullarinda sunulan revizyonlarinda atifta bulunulan sekilde Proje Mudirinin hizmetlerini igerir.
Danisman tarafindan saglanacak hizmetler asagidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir:

a. Tum gilincellemeler ve revizyonlar dahil olmak Gzere CS (Cevresel ve Sosyal) belgelerinin
gozden gecirilmesi (ayda en az bir kez);

b. Yontem beyani planlarinin, tekliflerinin, is programlarinin ve ilgili tim DSl Yiklenicisinin
belgelerinin CS hiikiimlerini incelemek ve onaylamak;
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Danismanin ilgili personelinin CS riskler ve herhangi bir tasarim degisikligi teklifinin etkileri ve
Basitlestirilmis CSYP, Yeniden Yerlesim Plani/Sonradan Sosyal Denetim (varsa), Sikayet
Mekanizmasi, onay/izinler ve diger ilgili proje gereksinimlerini gozden gecirmek ve
tavsiyelerde bulunmak;

DSl Yuklenicisinin CS gerekliliklerine uygunlugunu saglamak ve dogrulamak amaciyla
Yiiklenicinin islerle ilgili faaliyetler yirittigi tim sahalarda, gerektiginde Yiiklenici ve/veya
isverenin ilgili temsilcileri ile birlikte veya bunlar olmadan denetimler, gézetimler ve/veya
teftisler gerceklestirmek, gerektiginde bulgulari isverene aylik olarak raporlamak;

DSl Yiklenicisinin CSSG gerekliliklerine uygunlugunu dogrulamak igin, DSI Yiiklenicisinin kaza
kayitlarinin, yuritilen paydas katilim faaliyetlerinin, alinan ve ¢oziilen tim sikayetler dahil
olmak Uzere topluluk irtibat kayitlarinin, izleme bulgularinin ve diger CSG ile ilgili belgelerin
denetim ve teftislerini yapmak ve bulgulari aylik olarak isverene raporlamak.

Danismanin iSG yénetimine iliskin gérev ve sorumluluklari asagidakileri icerecektir:

a.

DSI Yiiklenicisinin Basitlestirilmis CSYP ¢ercevesinde iSG dokiimanlari ile iSG mevzuati ve
gerekliliklerine uygunlugunun ginlik olarak kontrol etmek, uygunsuzluk durumunda DSI
Yiiklenicisini ve isvereni bilgilendirmek,

Calisanlarin saglik raporlarinin ve 6zlikk dosyalarinin eksiksiz olmasini ve ilgili tim iSG
egitimlerinin tamamlanmasini, acil durum tatbikatlarinin yapilmasini saglamak, uygunsuz
calisma ortamlarinin tespit edilmesi durumunda galisanlarin sahaya erisimini kisitlamak,
Yiiksek riskli islerin yapildigi alanlarda bir iSG uzmaninin bulunmasi (6rnegin, kazi, kapali alan
calismalari, ving calismalari vb.),

Kullanilan is makineleri ve ekipmanlarin yasal mevzuata uygun olmasini saglamak ve
uygunsuzluk durumunda kullanimini engellemek,

Ciddi saglk yaralanmalari, uzuv veya can kaybi, glivenlik yaralanmalari ve yol kazalari da dahil
olmak (izere, givenlik, cevre, etkilenen topluluklar, halk veya calisanlar (zerinde ciddi
olumsuz etkisi olan veya olabilecek, projeyle ilgili her tlrlG hasar veya kazayi 48 saat iginde
isverene bildirmek, ilgili hususta acilen alinmasi gereken tedbir ve &nleyici ¢dziimler
konusunda yeterli bilgilendirmeyi saglamak ve ciddi hasar veya kaza durumunda kék neden
analizine destek saglamak,

DSI Yiiklenicisinin diizenli ISG toplantilarina katiimak ve gerektiginde katkida bulunmak,

DSl Ydklenicisinin ¢S yukUmlaliklerine uymamasi durumunda alinacak dizeltici
eylem/eylemler ve bunlarnin uygulanmasina iliskin zaman cergevesi Ulzerinde anlasmaya
varilmasi,

CSG yukiamluliklerine uyumu saglamak icin uygun eylemleri tartismak ve kabul etmek tzere
saha toplantilari, ilerleme toplantilari dahil toplantilara katilmak,

DSI Yuklenicisinin fiili raporlamasinin (icerik ve zamanlilik) DSI Yiklenicisinin s6zlesmeden
dogan ylkimluliklerine uygun olup olmadigini kontrol etmek,

DSl Yiklenicisinin Proje Muduriine sundugu CS dokiimantasyonunu (diizenli raporlar ve olay
raporlari dahil) zamaninda incelemek ve degerlendirmek ve dokiimantasyonun dogrulugunu
ve etkinligini saglamak icin tavsiyelerde bulunmak,

Gergek veya potansiyel CS sorunlarini belirlemek ve tartismak icin zaman zaman veya
gerektiginde proje paydaslariyla irtibat kurmak ve isverene rapor vermek,

Proje Mudurtnin CS Kilit Uzmaninin/Uzmanlarinin yirittigu c¢alismalari, tespit edilen
sorunlari (Yuklenicinin/ Yuklenicilerin CS uyumsuzluklari dahil) ve sorunlar ele almak igin
alinan dnlemleri acgiklayan kisa bir aylik rapor hazirlamak,

Danigsmanin Yetki Sinirlamalari
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Danismanin, DSI Yiklenicisini DSI Sozlesmesi kapsamindaki gorev ve yikimluliklerinden muaf
tutma yetkisi olmayacaktir. Danisman, 0Ongorilen siire uzatimi da dahil olmak (zere
Sozlesmelerin hitkiim ve kosullarinda herhangi bir degisiklik veya feragat kabul etmeden veya
uygulamadan énce isveren/ILBANK'in onayini almakla yikimlidir.

Danisman asagidakiler icin isveren/iLBANK'in &nceden yazili onayini alacaktir:

a.
b.
c.

DSI Yiiklenicisinin Odemeleri icin herhangi bir hakedis diizenlemek / onaylamak;

Proje tasarimindaki degisiklikleri kabul etmek / degisiklik yapilmasi yoniinde talimat vermek;
Soézlesme Kosullarina uygun olarak "Proje Mudiri" tarafindan belirlenen acil bir durum
haricinde, herhangi bir S6zlesme Degisikliginin onaylamak veya diizenlemek;

ilave islerin s6z konusu olmasi halinde, Danisman, bu ilave isler icin bir degisiklik yapiimasina
karsilik ihaleye ¢ikmanin goreceli yararlari hakkinda rapor vermek;

DSI Yiklenicisi tarafindan sunulan bir degisiklik teklifinin onaylanmasi;

is miktarlarinda, toplam maliyeti ilgili sézlesme hikimlerinde belirtilen Sézlesme Bedeli
degerini asan degisiklikler yapmak;

Herhangi bir Degisiklikle ilgili olarak herhangi bir yeni oran veya fiyatin belirlenmesi;
Ongériilen Tamamlanma Tarihinin herhangi bir sekilde uzatilmasinin onaylanmasi;

Ongériilen Tamamlanma Tarihinin uzatilmasiyla ilgili herhangi bir maliyet de dahil olmak
lizere herhangi bir ilave maliyet karsiliginda herhangi bir tazminat talebinin onaylanmasi;
Sozlesme Kosullarina uygun olarak islerin askiya alinmasi;

islerin herhangi bir kisminin alt yiikleniciye verilmesinin onaylanmasi;

is kapsaminda kullanilacak ekipman ve malzeme (ireticilerinin ve bunlarin modellerinin
onaylanmasi.

Aksi acikca belirtilmedikce, Proje Miidiirii tarafindan isverenin onayini gerektiren herhangi bir yanit,
alindiktan sonraki 21 gin icinde Yikleniciye yazili olarak bildirilecektir. (Proje Mudiri igin 7 gin,
idare igin 7 giin, ardindan Proje Miidiiriiniin idarenin yorumlarini degerlendirmesi icin 7 giin).

2.3.Devreye Alma, Kusur Sorumluluk ve Bakim Déneminde Kontrol:

Danisman, DSI sozlesmelerinde tanimlanan Kusur Sorumluluk Siiresi boyunca islerin
yapiminin ve tamamlanmasinin gézetim ve denetiminden sorumlu olmaya devam edecektir.
Denetim seviyesi, yuritilen islerin buylkligline uygun olacaktir. Bu denetimler ve gdzetim,
Kusur Sorumluluk Doénemi boyunca yiritilmesi kararlastirilan islerin diizglin bir sekilde
ylratilmesini ve tamamlanmasini ve islerin herhangi bir kismindaki herhangi bir kusurun
giderilmesini saglamak icindir. Bu siure zarfinda herhangi bir kusur tespit edilirse, Danisman
derhal bunun nedenini arastiracak, isverene rapor verecek ve kusuru gidermek icin gerekli
onlemleri alacaktir.

Bu denetimlerin raporu, tahmini onarim maliyetleri ve bunlarin tamamlanacagl sirelerle
birlikte meydana gelen kusurlar, arizalar, kazalar veya arizalarin tiim ayrintilarini icerecek
sekilde isverene sunulacaktir. Ayrica Danisman, Kusur Sorumlulugunun séz konusu ¢ aylik
donemindeki tim faaliyetleri 6zetleyen Ug¢ aylik raporlar sunacaktir. Kusur Sorumluluk
Déneminin sonunda, o dénem boyunca gerceklestirilen tim calismalarin tim ayrintilarini
iceren bir nihai rapor sunulacaktir. Bu rapor, tamamlanan isler icin Danisman tarafindan
Kusur Sorumluluk Sertifikasi dizenlenmesinden en az 30 gin 6nce Danisman tarafindan
isverene sunulacaktir. Danisman, Kusur Sorumluluk Siiresi boyunca isveren tarafindan kabul
edilebilir asgari sayida teknik personel saglayacaktir. Kusur sorumluluk siresi boyunca yetkin
bir Danisman Firma icin kusurlarin asgari dizeyde olmasi beklenmektedir.

Danismanin dénem boyunca kusursuz goézetim/denetim hizmetleri sunmasi, kusur listelerinin
hazirlanmasi ve kusurlarin dizeltilmesini izlemesi gerekmektedir. Gerekirse Danisman, DSI
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Yiklenicisine talimat verecek ve Kusur Sorumluluk Dénemindeki islerin onarimini yakindan
denetleyecektir. Kusur Sorumluluk Donemi sona erene kadar, Danisman tiim ara kontrolleri,
denetimleri gerceklestirecektir. isverenin talebi lizerine, Danisman tespit edilen kusur veya
arizayla ilgilenecektir. Danisman, ara denetim/kontrollerde kusur bulunmasi halinde isvereni
ve DSI Yiiklenicisini bilgilendirecektir.

d. Danisman, hesaplamalar, cizimler, sartnameler, nihai maliyet analizi vb. dahil olmak lizere
“yapildigi haliyle durum (as-built)” hakkindaki tim bilgileri inceleyecek ve bunlar isverenin
onayina sunulmadan dnce revizyonlar icin DSI Yuklenicisine tavsiyede bulunacaktir.

e. Danisman, DSI Yiklenicisinin demobilizasyonunun mobilizasyon planina uygun olarak
gerceklestirilmesini ve sorunsuz bir sekilde yuritilmesini saglamak adina tim siirecin
yakindan denetlenip izlenmesinden sorumludur.

4 ig Programi:

Hizmetler sirasinda hazirlanan tasarimlarin/detaylarin/hesaplamalarin/raporlarin/sartnamelerin ve
onay icin isveren sunulan diger belgelerin isveren tarafindan incelenecegi ve 14 is giinii iginde
onaylanacagl veya revizyon ve/veya yeniden sunulmak Uzere iade edilecegi Danisman tarafindan
dikkate alinmalidir. ilgili gérevlerinin bir pargasi olarak, Danismanin da bu siire igerisinde olacak
sekilde ayni incelemeyi yapmasi ve isverene bulgularini sunmasi, isverenin Danismanin bulgularini
gozden gegirip analiz etmesi ve kendi bulgulariyla birlestirmesi adina zaman tanimasi gerekmektedir.

Danisman, hizmetleri herhangi bir gecikme olmaksizin zamaninda tamamlamak igin tim belgeleri
zamaninda sunacaktir. Danisman, belgelerin sunulmasinda onay slrecini de dikkate alacaktir. Asagida
belirtilen isin gesitli bolimleri igcin Danismanin hizmetlerinin tamamlanmasina iliskin zaman c¢izelgesi

isverene sunulacaktir.

Hizmet Kapsami kapsamindaki tiim faaliyetler, DSI S6zlesmesinin imza tarihinden itibaren 17 (on
yedi) ay icerisinde (Kusur Sorumluluk Siresi dahil) tamamlanacaktir.

Proje Tamamlama Takvimi asagidaki tabloda verilmistir.

5 Zaman Cizelgesi

Aktivite

1. Ay
2. Ay
3. Ay
4. Ay
5. Ay
6. Ay
7. Ay
8. Ay
9. Ay
10. Ay
11. Ay
12. Ay
13. Ay
14. Ay
15. Ay
16. Ay
17. Ay
18. Ay
19. Ay
20. Ay
21. Ay
22. Ay
23. Ay
24. Ay

Hamur GES Projesi Saha Kontrolliigii ihalesi

Hamur GES Projesi Tasarim, Tedarik ve Kurulumu (DSI) ihalesi
Uygulama Sureci

Kusur Sorumluluk Sireci

Sozlesme Tipi
Bu is Tanimi kapsamindaki faaliyetler icin S6zlesme “zaman esasli” olacaktir.
6 Danigsman Hizmetlerinin Kapsaminda Degisiklik:

insaat isleri'nin baslama tarihi beklenmedik nedenlerden dolayi degisiklik gsterebilir. Danisman, ilgili
ihale degerlendirmelerinin sonuglanmasini ve insaat islerinin baslamasini bekleyecek ve s6z konusu
ihale/ler icin herhangi bir 6deme veya tazminat talebinde bulunmayacaktir. Her kosulda, Danismanlk
Hizmetleri Sozlesmesi, DSI S6zlesmesinin imzalanmasi ile es zamanli olarak baslatilacaktir.

7  Kilit Uzmanlarin Ekip Yapisi ve Yeterlilik Gereklilikleri:

13



Danisman tipik olarak benzer yenilenebilir enerji projelerini yiritme deneyimi olan ve 6zellikle
asagidaki asgari niteliklere sahip bir firmadan olusacaktir;

a. Tercihen uluslararasi finansman kuruluslari tarafindan finanse edilen projelerde son 10 yilda
Danismanlik deneyimi,

b. Son 10 yilda ihtiya¢ duyulan hizmetlere boyut, benzerlik ve karmasiklik bakimindan benzer
kontrolliik hizmetlerinde deneyim, tercihen glines enerjisi santrali (GES) projelerinde olmak
Uzere.

Danisman'in ekibi, en azindan asagida belirtilen uygun niteliklere sahip miihendisleri ve bu belgede
tanimlanan gorevleri yerine getirmeye yetkin diger profesyonelleri igermelidir. Projede
gorevlendirilecek personel sayisi Danisman tarafindan belirlenecektir ve sozlesmenin kati sire
sinirlamasiyla uyum icinde olmasi adina isveren/iLBANK onayina sunulacaktir. Danisman, isin basarili
bir sekilde tamamlanmasi icin gerekli gordiigu takdirde asagidaki tabloda yer almayan
uzman/uzmanlar énermekte 6zgirdir. Danisman, is kapsaminda gerekli faaliyetlerin tamamlanmasi
ve nihai olarak zaman, maliyet ve kalite agisindan projenin hedeflerine ulasmasi adina uzmanlik ve
zaman ayirma agisindan yeterli personelin yani sira gerekli ekipmanlari da saglayacaktir.

Onerilen uzman personel igin gerekli asgari say1 ve deneyim su sekildedir:

ANAHTAR PERSONEL Deneyim Benzer Deneyim
(Yal) (Yil)

Proje Mudiri >10 >5

Elektrik/Elektronik Mihendisi >5 >3

Harita Mihendisi >5 >3

ISG Uzmani >5 >3

Cevre Uzmani >5 >3

Sosyal Uzman >5 >3

Proje Mudiirii

Proje Mudiirii, Danismanlik ekibinin denetimi ve koordinasyonunun yani sira, isveren olarak Hamur
Belediyesi ve gerektiginde ILBANK PYB ile etkin iletisimin siirdiiriilmesinden de sorumludur. Proje
Mudird, yonetimsel roliine ek olarak, énemli teknik girdiler ve kalite glivencesi saglar, gorevler
arasinda tutarlihg korur ve isbu is Tanimi'nda belirtilen gérevlerle ilgili olarak isveren icin ana irtibat
noktasi ve sorumlu taraf olarak hizmet verir.

ideal aday asagidaki nitelikleri tasimalidir:

e Tercihen Elektrik Mhendisligi/Elektrik-Elektronik Miihendisligi/Enerji Sistemleri Mihendisligi
ya da insaat Miihendisligi olmak Uzere ilgili alanlarda bir lisans derecesine (BSc veya {izeri)
sahip olmak,
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Tercihen benzer yenilenebilir enerji projelerinde son 5 yildir Proje Mudiri olarak hizmet
vermeye odakli olmak Gizere en az 10 yillik genel mesleki deneyime sahip olmak,

Tercihen uluslararasi finans kuruluslar tarafindan finanse edilen (UFK'ler), 6zellikle Diinya
Bankasi, ihale edilen projelerin tasarim ve teknik dokiimantasyon gereklilikleri konusunda
glclu bir anlayisa sahip olmak,

Tasarim, insaat, mihendislik, cevre ve sosyal konularla ilgili Tirk mevzuatinin gereklilikleri
hakkinda iyi bilgi sahibi olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslar da dahil olmak (izere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak,

Tercihen hem yazili hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

Elektrik Miihendisi

Elektrik Mihendisinin birincil sorumlulugu, yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulanmasi igin degerli

oneriler sunmaktir.

Elektrik Miihendisligi, Elektrik&Elektronik Miihendisligi veya Enerji Sistemleri Mihendisligi
alaninda lisans derecesi (BSc veya lzeri) veya glines enerjisi odakli ilgili bir alanda ya da
yenilenebilir enerji alaninda yiksek lisans derecesine sahip olmak,

Elektrik miihendisligi alaninda en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak,

Yenilenebilir enerji projelerinde elektrik sistemlerinin basarili bir sekilde tasarlanmasi ve
kurulumunun denetlenmesi konusunda en az 3 yillik kanitlanmis basarili gegcmise sahip
olmak,

Teknik degerlendirmeler yapma, sistem performansini degerlendirme ve giivenlik ve kalite
standartlarina uygunlugu saglama konusunda deneyimli olmak,

Yenilenebilir enerji sistemlerine uygulanan elektrik mihendisligi ilkeleri hakkinda kapsamli bir
anlayisa sahip olmak. Elektrik bilesenleri, enerji dagitimi, kontrol sistemleri ve eneriji
depolama teknolojileri hakkinda kapsamli bilgiye sahip olmak,

ilgili endiistri standartlarina ve yénetmeliklerine asina olmak,

Tercihen yenilenebilir eneriji sistemleri konusunda uzmanliga sahip olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tizere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,

Tercihen hem yazili hem de s6zlii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

Harita Miihendisi

Arazi tipi glines enerjisi santrallerinin uygulanmasinda uzmanlk saglamaktan sorumludur. Proje
Mudira ve diger ekip tyeleriyle yakin isbirligi icinde calisacaktir.

Harita Mihendisligi ya da ilgli alanlarda lisans derecesine (BSc veya lizeri) sahip olmak,
Mezuniyet sonrasi en az 5 yillik profesyonel harita mihendisligi deneyimi,

Gunes enerijisi santralleri saha kontrollGgi alaninda en az 3 yillik kanitlanmis basarili gecmise
sahip olmak. Saha uygunlugunu degerlendirme ve glivenlik ve kalite standartlarina uygunlugu
saglama konularinda deneyimli olmak,

Harita muhendisligi teknolojileri ve uygulamalari hakkinda glcli bir anlayisa sahip olmak.
ilgili kodlar, mevzuat ve endiistri standartlari hakkinda bilgi sahibi olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslar da dahil olmak (izere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,
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e Tercihen hem yazili hem de sézIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
iISG Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya (izeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen giines enerjisi santrali projelerinin Denetim asamasinda is Saghg ve Givenligi
(ISG) Uzmani veya esdeger pozisyonda Kontrolliik hizmetlerinde en az 3 yil 6zel deneyime sahip
olmak. ilgili diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin ©neriler sunma
becerisine sahip olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama sireclerine
entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen, Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak lzere Genel ve
Sektdre Ozel Cevre, Saglik ve Givenlik (CSG) Kilavuzlari dahil olmak {izere ¢evresel ve sosyal koruma
politikalari konusunda &zel bilgi ve uzmanliga sahip olmak. iSG Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve iSG hususlarini DSI S6zlesmesine entegre etmektir.

Tercihen hem yazili hem de sézlii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
Cevre Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya Uzeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen glines enerjisi santralleri projesi olmak Uzere yatirnmlarin Cevresel agidan
denetlenmesi konusunda en az 3 yillik 6zel deneyime veya ¢evresel ve sosyal agidan esdeger bir
pozisyona sahip olmak. ilgili diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin
Oneriler sunma becerisine sahip olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama
sireclerine entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen Dilinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak lzere Genel ve
Sektére Ozel Cevre, Saghk ve Givenlik (CSG) Kilavuzlari da dahil olmak iizere cevresel ve sosyal
koruma politikalari konusunda uzmanlik ve bilgi sahibi olmak. Cevre Uzmaninin baslica sorumlulugu
bu politikalara uyumu saglamak ve ¢evresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin
uygulanmasina entegre etmektir.

Egitim Durumu: Cevre mihendisligi alaninda lisans (BSc veya (izeri) veya ilgili bir alanda uygun bir
ylksek lisans derecesine sahip olmak. Cevresel ve sosyal bilimlerin yani sira strdirilebilirlik ilkeleri
konusunda glicli bir anlayisa sahip olmak.

Mesleki Deneyim: Mezun olduktan sonra proje tasarimi ve uygulamasinin gevresel ve sosyal yonleri
hususunda en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak.

Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Koruma Politikalari veya IFC, EIB, EBRD, CEB, ADB veya benzeri gibi
baska bir uluslararasi finansman kurulusu (UFK) tecrlbesi: Diinya Bankasi'nin (veya diger UFK'larin)
CSS ve (CSG Kilavuzlari hakkinda pratik bilgiye sahip olmak. Cevresel ve sosyal etki
degerlendirmelerinin yaratilmesi, potansiyel risklerin ve etkilerin belirlenmesi ve bu politikalar
dogrultusunda hafifletici dnlemlerin gelistiriimesi konusunda pratik deneyime sahip olmak.

Paydas Katilimi: Yerel topluluklar, hikiimet organlari ve ilgili sosyal ve cevresel kuruluslar dahil olmak
Gzere paydas katilimi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu kolaylastirma,
endiseleri giderme ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine sahip olmak.

Tercihen hem yazili hem de s6zI{ olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

Sosyal Uzman
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Lisans derecesine (BSc veya uzeri/Tercihen Sosyal Bilimler) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5
yillik mesleki deneyime sahip olmak. Glines enerjisi santralleri projesini kontroll(igli konusunda en az
3 yillik dzel deneyime veya sosyal agidan esdeger bir pozisyona sahip olmak. ilgili diizenlemeler,
standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin oneriler sunma becerisine sahip olmak. Sosyal
hususlarin proje tanimlama ve uygulama siireclerine entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen Dilinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak Uzere Genel ve
Sektére Ozel Cevre, Saghk ve Givenlik (CSG) Kilavuzlar da dahil olmak {izere cevresel ve sosyal
koruma politikalari konusunda uzmanlik ve bilgi sahibi olmak. Sosyal Uzmaninin baslica sorumlulugu
bu politikalara uyumu saglamak ve cevresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin
uygulanmasina entegre etmektir.

Yerel topluluklar, hiikimet organlari ve ilgili sosyal ve ¢evresel kuruluslar dahil olmak lzere paydas
katilimi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu kolaylastirma, endiseleri
giderme ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine sahip olmak.

Tercihen hem yazili hem de s6zlii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
8 Raporlama Gereklilikleri ve Teslim Edilecekler icin Zaman Cizelgesi:

Raporlar

Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tim hesaplamalarini, eskizlerini ve/veya cizimlerini, detaylarini
ve sartnamelerini iceren proje dokiimanlarini teslim aldiktan sonra 20 is glini icinde DSI Yiklenicisi
tarafindan gergeklestirilen tasarim hakkinda bir tasarim inceleme raporu hazrlayacak ve isverene
sunacaktir. Tasarim inceleme raporunda Danisman, gizimlerdeki bulgulari, eksiklikleri ve diger tim
detaylari sunacaktir.

Danisman, renkli ilerleme cizelgeleri ve fotograflarla islerin ilerleyisi, tamamlanan islerin gercek
kapsami ve niteligi ile ilgili tim bilgilerin yani sira islerdeki gerekmesi halinde herhangi bir gecikmenin
ayrintilari, gecikmenin nedeni ve giderilmesi, islerle ilgili diger sorunlari, sorunlarla alakal kanitlayici
belgeleri iceren aylik raporlar hazirlayacak ve isverene sunacaktir. Danisman ayrica, Islerin herhangi
bir bélimiindeki gecikmenin (varsa) tim islerin tamamlanmasinda herhangi bir gecikmeye neden
olup olmayacagini raporda acikca belirtecektir. Danisman, projenin baslangicindan itibaren 3 hafta
icinde Danismanin Saha Denetim Prosediirleri Kilavuzunu da iceren ancak bununla sinirl olmayan bir
Baslangi¢ Raporu hazirlayacaktir.

Aylik rapor/raporlar, isveren tarafindan kabul edilen proje planlama araglarinda (MS Project,
Primavera vb.) hazirlanan raporlama dénemi itibariyle tamamlanan ve tamamlanmasi planlanan is
kalemlerinin ylzdelerini ve ayrica her bir is kalemi icin gerceklesen ve gerceklesmesi planlanan nakit
akislarini icerecektir.

Aylik rapor/raporlar ayrica test edilen malzeme, ekipman ve tesis kayitlari ile test sonuglarinin
kopyalarini ve test sonuglarinin tablo veya grafik seklinde istatistiksel degerlendirmesini de
icermelidir. Basarisiz sonuglarla ilgili olarak alinan énlemler belirtilecektir.

S6z konusu rapor, takip eden ay boyunca yapilacak islerin detayli bir incelemesini ve takip eden ay
boyunca yapilacak islerin genel bir listesini verecektir.

Raporda ayrica Danisman'in personel istihdam durumu hakkinda da bilgi verilecektir.

Raporda ayrica, islerin cevresel ve sosyal etkilerinin azaltilmasi i¢in izlenen cevresel ve sosyal
uygulamalar ve iSG yénetim uygulamalari da yer alacaktir.
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Rapor, takip eden ayin onuncu giiniine kadar isverene sunulacaktir. isverenin raporla ilgili herhangi
bir yorumu degerlendirilecek ve rapor degistirilerek bir hafta icinde isverene yeniden sunulacaktir.

Projenin aciliyeti ve insaat slresinin kisaligi nedeniyle, Danisman ayrica haftalik olarak ana is
faaliyetlerindeki kiimdlatif ilerlemenin 6zetini gosteren tablo seklinde bir rapor hazirlayacaktir.

Ayrica Danisman, insaat sahasi icin en az 5 farkh noktadan haftalik olarak sahadaki ilerlemeyi
gOsteren gorintileri tarihleriyle birlikte kaydedecek ve bunlari kabul edilebilir formatta CD'ye
kaydederek isverene sunacaktir.

Raporlarin, gizimlerin ve diger belgelerin sunulmasina iliskin gereklilikler asagida belirtilmistir.
Raporlar Tiirkce dilinde hazirlanacaktir, ILBANK'in talebi (izerine ingilizce versiyonu istenebilir. Metrik
agirhk ve o6lgl sistemi kullanilacaktir.

Sunum asagidaki gibi olacaktir:

Raporlarin Formati: A4 veya A3, uygun oldugu durumlarda A3 boyutuna kigiltilmus cizimler
dahil.
Cizimlerin Formati: A1l ve/veya AO boyutunda.

Tim raporlarin Tiirkce taslak bir kopyasi 6ncelikle degerlendirme amaciyla isverene sunulacak,
ardindan Danismandan bu degerlendirmelerden kaynaklanan degisiklikleri de icerecek sekilde nihai
kopyayi hazirlamasi istenecektir.

insaat Denetimi & Tamamlama ve Kusur Sorumluluk Asamalari Raporlama Gereklilikleri

1. Danisman, proje faaliyetleri icin toplanti tutanaklari, raporlar, belgeler ve cesitli dokiimanlar
hazirlayacaktir. Bu belgelerin amaci, projenin 6nemli kilometre taslarini ve faaliyetlerini
kaydetmektir. Bu belgeler, isveren icin hazirlanan raporlari desteklemek icin kullanilacaktir.

2. Asagidaki belgeler hazirlanmalidir:

a) Aylik rapor/lar (fiziksel ilerleme, finansal ilerleme dahil ancak bunlarla sinirli olmamak
lizere santiye faaliyetlerinin Ozetlerini icerir).

b) Proje plani, dnceki aylardaki nakit akisi bilgileri dahil ancak bunlarla sinirli olmamak tzere
faaliyetleri 6zetleyen aylik raporlar.

c) Projenin CS performansi ve Yeniden Yerlesim Plani/Sonradan Sosyal Denetim durumunu
kapsayan o6nceki aylari 6zetleyen aylik ilerleme raporlari (arazi edinimini iceren ve bir
Yeniden Yerlesim Planina sahip olan alt proje/ler icin).

d) Tum alt proje sahalan igin Proje Uygulama Birimi (PUB) tarafindan aylik ilerleme
raporlarinin hazirlanmasini desteklemek ve calismalar siresince raporlamanin kalitesini
izlemek.

e) DSISozlesmesinde tanimlanan insaat Tamamlama Raporu.

f) Sozlesme tamamlama raporunun bolimlerini tek bir raporda birlestiren ve insaat islerinin
tamamlanmasina yonelik ek bilgileri de iceren S6zlesme Nihai Tamamlama Raporu.

Danisman, raporlarini asagidaki tabloya uygun olarak sunacaktir;

Nu Rapor Son Sunum Tarihi ingilizce Tiirkge

1 Tasarim inceleme Nihai tasarim ¢izimlerinin ve ilgili proje 1 3
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Raporu belgelerinin (DSI Yiiklenicisi tarafindan
hazirlanan) alinmasindan itibaren 20 is
glni icerisinde.

So6zlesmenin imzalanmasindan g hafta

2 Baslangi¢ Rapor 1 3
F1angic Raporu sonra
3 Aylik ilerleme Her ayin tamamlanmasindan on giin 1 3
Raporlari sonra
DSI sézlesmesinin Is Bitirme Belgesi ve
4 ingaat Tamamlama isletme Kabul Belgesinin 1 3
Raporu dizenlenmesinden itibaren dort hafta
sonra
Ara Denetim Her bir yapim isi s6zlesmesinin Kusur

5 Sorumluluk Donemindeki her bir ara 1 3

AERCTEI denetiminden iki hafta sonra
DSl s6zlesmesinin Kesin Kabul
6 Sozlesme (Nihai) (Performans) Sertifikasinin 1 3
Tamamlama Raporu diizenlenmesinden itibaren 4 (dort)

hafta sonra

Not: Raporlarin ingilizce versiyonu sadece iLBANK'in talebi tizerine istenecektir.

Danisman Is Tanimi'nda agiklandigi izere projenin cesitli bilesenlerine iliskin olarak isbu is Tanimi'nda
belirtilen veya ima edilen gesitli raporlar, cizimler ve belgeler hazirlayacak ve isverene sunacaktir.

Raporlarin, gizimlerin ve diger belgelerin sunulmasina iliskin gereklilikler asagida belirtilmistir.
Raporlar hem ingilizce hem de Tiirkge dilinde hazirlanacaktir, iLBANK'In talebi lzerine ingilizce
versiyonu istenebilir. Metrik agirlik ve 6l¢t sistemi kullanilacaktir.

Sunum asagidaki gibi olacaktir:

Raporlarin Formati: A4 veya A3, uygun oldugu durumlarda A3 boyutuna kigiltilmus cizimler
dahil.
Cizimlerin Formati: Al ve/veya A0 boyutunda.

Tim raporlarin Tiirkce taslak bir kopyasi 6ncelikle degerlendirme amaciyla isverene sunulacak,
ardindan Danismandan bu degerlendirmelerden kaynaklanan degisiklikleri de icerecek sekilde nihai
kopyayi hazirlamasi istenecektir.

9 igveren Girdisi ve Muhatap Personel:

isveren, Danismana gerekli girdileri ve olanaklari zamaninda saglayacak, hizmetlerin yiritilmesi icin
gerekli lisans ve izinlerin alinmasinda firmaya yardimci olacak ve ilgili proje verilerini ve raporlarini
sunacaktir.

Asagidaki kalemler isveren tarafindan Danismana iicretsiz olarak saglanacaktir: Mevcut tasarimlar
ve/veya eskizler, projenin gerceklestirilecegi arazi veya tesisin konumu ve mulkiyetine iliskin bilgi ve
belgeler (haritalar, topografik planlar, analiz raporlari vb.), ayrica baglanti anlasmasi ve baglant
anlasmasi 6ncesinde ulusal mevzuatin gerektirdigi gerekli izin ve belgeler, tasarim ¢izimleri ve
hesaplamalarina iliskin elektrik tiketim verileri ve raporlari vb. Danisman, hizmetlerin
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tamamlanmasinin ardindan aldigi tiim bu cizim ve belgeleri isverene iade edecektir. Ayrica, isveren,
mimkin olan hallerde, gergeklestirilecek Hizmetlerle ilgili olarak Devlet Kurumlarindan onay ve
izinlerin alinmasinda Danismana yardimci olacaktir.

Cevresel ve Sosyal Degerlendirmenin bir pargasi olarak, alt projenin Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal
Yonetim Plani (CSYP) Diinya Bankasi'nin Operasyonel Politikalari (OPler) da dahil olmak lzere (6rn.
Cevresel Degerlendirme Politikasi OP 4.01 ve Diinya Bankasi'nin 2010 Bilgiye Erisim Politikasi) Diinya
Bankasi Koruma Onlemi Politikalarina uygun olarak proje sartnamelerine gére hazirlanmistir.

Danisman kendi ofisini saglamaktan tamamen sorumlu olacaktir. Ofis, Danisman tarafindan
dosenecek ve donatilacaktir. Her tirli isletme gideri Danisman'in sorumlulugunda olacaktir.
Danisman, geri 6denebilir masraflarla saglanan ve Hizmetler igin kullanilan her tirli ekipman ve
malzemeyi isverene teslim etmekle yikimliddr.
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